

N°	Nom de la tâche	Durée	Prédeces	Noms ressources	Durée	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PROJET GREMLIN: Préparation de l'essai en soufflerie	45 jours			45 jours													
2	ETUDE d'ENSEMBLE	10 jours			10 jours													
3	MONTAGE MAQUETTE SUR SUPPORT	38 jours			38 jours													
4	réception de la maquette	5 jours			5 jours													
5	étude des équipements nécessaires	2 jours	2		2 jours													
6	spécifications du support	3 jours	2		3 jours													
7	choix du support	2 jours	6		2 jours													
8	préparation du support	7 jours	7		7 jours													
9	spécifications des pièces	3 jours	2		3 jours													
10	fabrication des pièces	14 jours	9		14 jours													
11	contrôle et ajustement des pièces	3 jours	10		3 jours													
12	fixation de la maquette	4 jours	7;4;11;8		4 jours													
13	ACHAT EQUIPEMENTS	19 jours			19 jours													
14	spécifications des	2 jours	2;5		2 jours													
15	consultation pour les	4 jours	14		4 jours													
16	négociation pour les	3 jours	15		3 jours													
17	choix du four	2 jours	16		2 jours													
18	passation de la commande	2 jours	17		2 jours													
19	livraison des équipements	5 jours	18		5 jours													
20	contrôle des équipements	1 jour	19		1 jour													
21	MONTAGE EQUIPEMENTS SUR MAQUETTE	28 jours			28 jours													
22	spécifications du montage	6 jours	2		6 jours													
23	équipements de la	4 jours	20;22;1		4 jours													
24	REVUE AVEC LE CLIENT	1 jour	23		1 jour													
25	PREPARATION POUR PASSAGE EN SOUFFLERIE	6 jours			6 jours													
26	vérification du fonctionnement	4 jours	24		4 jours													
27	rédaction du mode	2 jours	26		2 jours													