

# QUELQUES QUESTIONS POUR TESTER LES ACOUIS (1)

Notez vos réponses pour chacune des questions

Question	Réponses (Retenez <b>la meilleure</b> réponse)
<p>1/ L'objectif de la planification opérationnelle est</p> <p><b>b les autres points en sont des conséquences</b></p>	<p>a/ d'identifier les risques qui pourront perturber le projet, b/ de prévoir et de suivre la réalisation des tâches, c/ de préparer les ordres de travaux pour la sous-traitance d/ d'informer le maître d'ouvrage de l'avancement du projet.</p>
<p>2/ Dans le déroulement d'un projet, la planification se situe</p> <p><b>d on commence par établir le référentiel et on suit le réalisé jusqu'à la fin</b></p>	<p>a/ essentiellement durant la phase de planification, b/ surtout pendant la phase de conception, c/ au moment de l'analyse de retour d'expérience, d/ pendant toute la durée du projet.</p>
<p>3/ L'établissement d'un planning à partir d'un réseau logique est particulièrement justifié lorsque</p> <p><b>a c'est le seul moyen d'établir le calendrier des activités dans ce cas</b></p>	<p>a/ le projet est complexe avec beaucoup d'intervenants, c/ le projet comporte un grand nombre de tâches séquentielles, c/ le coût du projet est très élevé, d/ les ressources pour réaliser le projet sont limitées.</p>
<p>4/ En planification, une tâche est une action d'ampleur limitée</p> <p><b>b les autres réponses ne sont pas forcément nécessaires</b></p>	<p>a/ mais qui met en jeu plusieurs intervenants, b/ que l'on peut confier à un responsable unique, c/ nécessairement répétitive et banalisable.</p>
<p>5/ Dans un projet, il y a autant d'événements que d'activités</p> <p><b>b pour toute activité, au moins deux événements: son début et sa fin</b></p>	<p>a/ vrai, b/ faux.</p>

Module Gestion de Projet – QLIO 1

# QUELQUES QUESTIONS POUR TESTER LES ACQUIS (2)

Même chose, notez vos réponses pour chacune des questions

Question	Réponses (Retenez <u>la meilleure</u> réponse)
6/ Une liaison entre deux tâches signifie que la seconde débute lorsque la première est achevée	a/ vrai, b/ faux.
b pas nécessairement	
7/ Dans le langage du planificateur, une liaison est	a/ le constat que deux événements sont simultanés, b/ le constat que deux activités se déroulent parallèlement, c/ une relation d'ordre existe entre deux événements.
c condition nécessaire et suffisante	
8/ Dans un réseau, on appelle chemin	a/ l'ensemble des tâches du début à la fin du projet, b/ une succession ininterrompue de tâches reliant deux étapes, c/ la démarche intellectuelle permettant de déterminer de déterminer sa logique.
b et il y a souvent plusieurs chemins pour aller d'une étape à une autre	
9/ La représentation graphique par un réseau PERT	a/ a pour but de visualiser l'enchaînement des tâches, b/ est nécessaire pour préparer le calcul de la durée du projet, c/ est préparée à partir d'un diagramme de Gantt préliminaire
a cf définition	
10/ En planification, le délai d'une tâche est	a/ le nombre de jours ouvrés pour réaliser la tâche, b/ la différence entre les dates de début et de fin de la tâche, c/ la charge de travail nécessaire pour réaliser la tâche.
b ce délai peut être calculé, imposé ou fixé arbitrairement	

Module Gestion de Projet - QLIO 1