



Parties prenantes et leur rôle

### Séquence 4

Planification d'un projet

Les risques d'un projet

### Séquence 5

Les outils de la gestion de projet

Outil GANTTER

### Séquence 6

Restitution projets Initiatives Actions avec la fiche de projet

### Séquence 7

Développement de l'équipe

Management de la communication

Bilan de projet

Maturité d'une organisation en gestion de projet

## **Etudes de cas**

### **Programme SOLAR IMPULSE**

[&nbsp;Présentation et règles d'écriture de la fiche de projet](#)

[&nbsp;Article JITEC](#)

[&nbsp;Fiche de projet SOLAR IMPULSE: Corrigé](#)

## Projet GREMLIN

Q1 Identifier la structure de découpage WBS

[Enoncé](#)

[Corrigé](#)

Q2: Identifier les antécédents

[Enoncé](#)

[Corrigé](#)

Q3: Identifier les ressources nécessaires pour chaque tâche

[Enoncé](#)

[Corrigé](#)

Q4: Analyser les risques du projet

[Enoncé](#)

[Corrigé](#)

Q5: Elaborer le planning du projet pour l'étape de Préparation avec un outil de gestion de projet

[Enoncé](#)

[Corrigé](#)

## Projet "Optimisation des flux d'approvisionnement pour Business-Unit Ski SALOMON"

[Support de la conférence CPIM de France](#)

[&nbsp;Fiche de projet "Optimisation des flux ..." - Corrigé](#)

## Autres supports

[Fiche de projet](#)

## Bibliographie

La gestion de projet MEMENTOS LMD 3ème édition

Auteur Roger AÏM, lextenso éditions

Introduction historique, concept de projet, méthodes de gestion, structure organisationnelle, communication

Gestion de projet: 50 outils pour agir

Auteurs: Foad BOUCHAOUIR, Yanninck DENBTINGER, Olivier ENGLENDER Editions Vuibert

Optimiser les 3 variables du projet: coûts, délais et moyens; composantes temps, hommes, finances, techniques; modèles de documents adaptables