

PROJET GREMLIN

Réalisation d'un essai en soufflerie dans le cadre du développement d'un nouvel avion.

PLANNING : Identifier les antécédents

Identifiez le ou les antécédents (séparés par un ;) de chaque tâche détaillée.

Nota : Un antécédent ne peut être qu'une aucune tâche détaillée (et non pas une tâche récapitulative)

N°	Tâche récap	Tâche détaillée	Ressource	Antécédents	Durée (j.)
1	Projet GREMLIN : Préparation de la soufflerie			Sans objet	
2	ETUDE D'ENSEMBLE			1	
3	MONTAGE MAQUETTE SUR SUPPORT			Sans objet	
4		réception de la maquette		1	
5		étude des équipements nécessaires		2	
6		spécifications du support		2	
7		choix du support		6	
8		préparation du support		7	
9		spécifications des pièces		2	
10		fabrication des pièces		9	
11		contrôle et ajustement des pièces		10	
12		fixation de la maquette		4 ; 8 ; 11	
13	ACHATS DES EQUIPEMENTS			Sans objet	
14		spécifications des équipements		2 ; 5	
15		consultation pour les équipements		14	
16		négociation pour les équipements		15	
17		choix du fournisseur		16	
18		passation de la commande		17	
19		livraison des équipements		18	
20		contrôle des équipements		19	
21	MONTAGE EQUIPEMENTS SUR MAQUETTE			Sans objet	
22		spécifications du montage		2	
23		équipements de la maquette		12 ; 20 ; 22	
24	REVUE AVEC LE CLIENT			23	
25	PREPARATION POUR PASSAGE EN SOUFFLERIE			Sans objet	
26		vérification du fonctionnement		24	
27		rédaction du mode opératoire		26	