Projet GREMLIN Mesure en soufflerie
		PROJET GREMLIN
Réalisation d'un essai en soufflerie dans le cadre 
du développement d'un nouvel avion.
PLANNING : Identifier les antécédents

Identifiez le ou les antécédents (séparés par un ;) de chaque tâche détaillée.
Nota : Un antécédent ne peut être qu’une aucune tâche détaillée (et non pas une tâche récapitulative)

	N°
	Tâche récap
	Tâche détaillée
	Ressource
	Antécédents
	Durée (j.)

	1
	Projet GREMLIN : Préparation de la soufflerie
	
	Sans objet
	

	2
	   ETUDE D'ENSEMBLE
	
	1
	

	3
	   MONTAGE MAQUETTE SUR SUPPORT
	
	Sans objet
	

	4
	
	réception de la maquette
	
	
	

	5
	
	étude des équipements nécessaires
	
	
	

	6
	
	spécifications du support
	
	
	

	7
	
	choix du support
	
	
	

	8
	
	préparation du support
	
	
	

	9
	
	spécifications des pièces
	
	
	

	10
	
	fabrication des pièces
	
	
	

	11
	
	contrôle et ajustement des pièces
	
	
	

	12
	
	fixation de la maquette
	
	
	

	13
	   ACHATS DES EQUIPEMENTS
	
	Sans objet
	

	14
	
	spécifications des équipements
	
	
	

	15
	
	consultation pour les équipements
	
	
	

	16
	
	négociation pour les équipements
	
	
	

	17
	
	choix du fournisseur
	
	
	

	18
	
	passation de la commande
	
	
	

	19
	
	livraison des équipements
	
	
	

	20
	
	contrôle des équipements
	
	
	

	21
	   MONTAGE EQUIPEMENTS SUR MAQUETTE
	
	Sans objet
	

	22
	
	spécifications du montage
	
	
	

	23
	
	équipements de la maquette
	
	
	

	24
	   REVUE AVEC LE CLIENT
	
	
	

	25
	   PREPARATION POUR PASSAGE EN SOUFFLERIE
	
	Sans objet
	

	26
	
	vérification du fonctionnement
	
	
	

	27
	
	rédaction du mode opératoire
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