Projet GREMLIN Mesure en soufflerie
PROJET GREMLIN
Réalisation d'un essai en soufflerie dans le cadre 
du développement d'un nouvel avion
Travail à faire :
Sachant qu’une journée travaillé est de 8 heures, identifiez le nombre de ressources mises à contribution pour faire correspondre durée et travail:

	Tâche récapitulative
	Tâche détaillée
	Ressource
	Travail (h.)
	Durée (j.)
	Nb ressources

	ETUDE D'ENSEMBLE
	Ingénieur
	80
	10
	1

	MONTAGE MAQUETTE SUR SUPPORT
	
	
	
	

	
	réception de la maquette
	Technicien
	20
	5
	0,5

	
	étude des équipements nécessaires
	Technicien
	16
	2
	1

	
	spécifications du support
	Ingénieur
	12
	3
	0,5

	
	choix du support
	Technicien
	8
	2
	0,5
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	préparation du support
	Ouvrier
	112
	7
	2

	
	spécifications des pièces
	Technicien
	12
	3
	0,5

	
	fabrication des pièces
	Atelier
	336
	14
	3

	
	contrôle et ajustement des pièces
	Technicien
	12
	3
	0,5

	
	fixation de la maquette
	Ouvrier
	96
	4
	3

	ACHATS DES EQUIPEMENTS
	
	
	
	

	
	spécifications des équipements
	Ingénieur
	8
	2
	

	
	consultation pour les équipements
	Ingénieur
	16
	4
	

	
	négociation pour les équipements
	Acheteur
	24
	3
	

	
	choix du fournisseur
	Ingénieur
	8
	2
	

	
	passation de la commande
	Acheteur
	8
	2
	

	
	livraison des équipements
	Fournisseur
	
	5
	

	
	contrôle des équipements
	Ingénieur
	4
	1
	

	MONTAGE EQUIPEMENTS SUR MAQUETTE
	
	
	
	

	
	spécifications du montage
	Ingénieur
	24
	6
	

	
	équipements de la maquette
	Ouvrier
	160
	4
	

	REVUE AVEC LE CLIENT
	Ingénieur
	8
	1
	

	PREPARATION POUR PASSAGE EN SOUFFLERIE
	
	
	
	

	
	vérification du fonctionnement
	Ingénieur
	32
	4
	

	
	rédaction du mode opératoire
	Ingénieur
	8
	2
	






MP_ProjetGremlin_EnoncéQ3.docx	Intervenant J.Lassalle	Page 1 / 2
