

Nom, prénom :

Date :

Question	Réponses (Retenez <u>la meilleure</u> réponse)
1/ L'objectif de la planification opérationnelle est	a/ d'identifier les risques qui pourront perturber le projet, b/ de prévoir et de suivre la réalisation des tâches, c/ de préparer les ordres de travaux pour la sous-traitance d/ d'informer le maître d'ouvrage de l'avancement du projet.
2/ Dans le déroulement d'un projet, la planification se situe	a/ essentiellement durant la phase de planification, b/ surtout pendant la phase de conception, c/ au moment de l'analyse de retour d'expérience, d/ pendant toute la durée du projet.
3/ L'établissement d'un planning à partir d'un réseau logique est particulièrement justifié lorsque	a/ le projet est complexe avec beaucoup d'intervenants, c/ le projet comporte un grand nombre de tâches séquentielles, c/ le coût du projet est très élevé, d/ les ressources pour réaliser le projet sont limitées.
4/ En planification, une tâche est une action d'ampleur limitée	a/ mais qui met en jeu plusieurs intervenants, b/ que l'on peut confier à un responsable unique, c/ nécessairement répétitive et banalisable.
5/ Dans un projet, il y a autant d'événements que d'activités	a/ vrai, b/ faux.
6/ Une liaison entre deux tâches signifie que la seconde débute lorsque la première est achevée	a/ vrai, b/ faux.
7/ Dans le langage du planificateur, une liaison est	a/ le constat que deux événements sont simultanés, b/ le constat que deux activités se déroulent parallèlement, c/ une relation d'ordre existe entre deux événements.
8/ Dans un réseau, on appelle chemin	a/ l'ensemble des liens entre les tâches du projet, du début à la fin, b/ une succession ininterrompue de tâches reliant deux étapes, c/ la démarche intellectuelle permettant de déterminer sa logique.
9/ La représentation graphique par un réseau PERT	a/ a pour but de visualiser l'enchaînement des tâches, b/ est nécessaire pour préparer le calcul de la durée du projet, c/ est préparée à partir d'un diagramme de Gantt préliminaire
10/ En planification, le délai d'une tâche est	a/ le nombre de jours ouvrés pour réaliser la tâche, b/ la différence entre les dates de début et de fin de la tâche, c/ la charge de travail nécessaire pour réaliser la tâche.

Source : certification AFITEP* Connaissances de base : « Management de projet de A à Z : 1000 questions pour faire le point »

* AFITEP = Association Francophone de management de projet